

Rapport du projet

Equipe : Thomas, Rafael, Raphael

Phase 1:

Ensemble, dans le cadre du projet Creative-Yumland, nous avons commencé par travailler sur la programmation (html, css) de notre site de restauration que l'on a nommé Tasty Country (ce site reprend l'idée de base du fameux « Tasty Crousty » mais à travers lequel nous proposons différents plats en fonction des spécialités culinaires propres à un pays).

1. Planning réalisé

Durant la première semaine, nous nous sommes concentrés sur la compréhension du projet, la recherche de l'ADN de notre site et la génération d'image de nos différents plats. La semaine suivante, nous avons commencé à coder les pages (après attribution des rôles). Enfin, la dernière semaine, nous avons terminé la phase 1 et fait les derniers ajustements (version mobile, header, footer).

2. Répartition des tâches

Thomas : Page accueil (html, css), page commandes (html, css), page admin (html, css).

Rafael : Page inscription (html, css), page connexion (html, css), page notation (html, css), page profil (html, css).

Raphael : Images (plats et logo), PDF (rapport du projet, charte graphique), page menu (html, css), page livraison (html, css).

3. Problèmes rencontrés

Les images de plats générés par l'IA ne correspondaient pas à ce que l'on souhaitait malgré plusieurs tentatives. Nous avons également du mal à les centrer dans la page des menus.

De plus, nous n'étions pas d'accord sur les couleurs globales du site.

Hormis cela, nous nous sommes bien entendus et n'avons pas rencontré d'autres problèmes car nous avons l'habitude de travailler tous les 3 ensemble dans d'autres projets, que ce soit de l'informatique ou une autre matière.

4. Solutions apportées

Nous avons mieux écrit nos prompts afin d'obtenir les images souhaitées et avons utilisé « **object – fit : cover** » afin de bien les centrer. Ensuite, Thomas a proposé l'effet néon, Rafael et moi-même n'étions pas très convaincus mais après application, le résultat nous a plus que satisfaits donc nous avons opté pour ces couleurs là.

Phase 2:

1. Planning réalisé

Nous avons été moins efficaces que lors de la phase 1, nous nous y sommes pris assez tard, seulement les 10 derniers jours car nous avions des semaines très chargées en termes de travail. Nous avons commencé par les pages qui nous semblaient le moins long puis nous nous sommes organisés pour répartir le travail sur la dernière semaine.

2. Répartition des tâches

Thomas : accueil, admin, notation.

Rafael : connexion/déconnexion, paiement, panier.

Raphael : menu, livraison, commande, PDF

3. Problèmes rencontrés

Pas mal de mésententes au début car nous n'avions pas beaucoup de temps à accorder à cette phase donc nous travaillions chacun de notre côté jamais en même temps en dehors des séances de td et c'était compliqué de gérer les informations car des pages dépendent d'autres pages mais nous n'étions pas dessus au même moment etc. De plus, nous avions quelques doutes pour savoir si des modifications que nous voulions apporter devaient être lors du php ou plutôt lors du js lors de la phase 3.

4. Solutions apportées

Nous nous sommes organisés pour avoir des créneaux horaires dédiés à l'avancement du projet, puis lorsque nous n'étions pas sûr de si c'était du php ou du js nous nous sommes aidés de l'ia afin de mieux comprendre pourquoi c'était du php ou à l'inverse du js.

5. Localhost

Localhost : 8000

Phase 3:

1. Planning réalisé

Ayant eu de nombreux projets et oraux ainsi que les ds de fin de semestre à préparer, nous nous y sommes pris seulement la dernière semaine pour cette troisième phase. Nous avons essayé de nous attribuer les tâches vis-à-vis des pages que nous avons déjà faites en php, html et css car nous sommes plus familiers avec ce code.

2. Répartition des tâches

Thomas : s'est occupé de la partie "L'utilisateur peut ajouter/enlever des produits sur une commande déjà payée mais pas encore en préparation". Concernant le changement de statut de la commande de "payée" à "en préparation" et la partie administrateur en utilisant des requêtes asynchrones, il l'avait déjà fait en php et c'était fonctionnel donc il a préféré ne pas modifier.

Rafael : a réorganisé le css, modifié la page profil, la page de formulaire afin de vérifier le contenu des champs côté client ainsi que la partie concernant le changement de charte graphique.

Raphael : j'ai fait l'ajout d'un compteur en temps réel du nombre de caractères pour les pages d'inscription, connexion et notation. J'ai modifié le code de la page menu afin de faire les tris et filtres avec des connexions asynchrones, la partie sur le livreur qui peut indiquer qu'une livraison qui lui a été assignée vient d'être effectuée. Enfin, j'ai réalisé la partie concernant la page de notation et la rédaction de ce PDF.

3. Gestion des utilisateurs

- **Admin** : email : arthur.martin@gmail.com / pwd : Loup9!ciel (hachage)
- **Client** : email : bastien.bernard@gmail.com / pwd : Pomme4\$feu (hachage)
- **Livreur** : email: celia.thomas@gmail.com / pwd : Tigre7&eau (hachage)
- **Restaurateur** : email : dorian.petit@gmail.com / pwd : Ours22!bois (hachage)
- **Autres** : pwd : aaaaaaaaa

4. Travail à faire/finaliser pour la phase 4

- partie administrateur en js avec requêtes asynchrones
- changement de statut de la commande
- sécuriser les mdp (ne pas les laisser visibles dans le json)
- absence de numéro de téléphone du client pour le livreur